



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Schweizerisches Bundesarchiv BAR

LINDASnext – Linked Data Meetup

AZ. 013.3-LINDASnext | 10. März 2026 | Peter Janes, Claudio Di Gallo


LINDAS.admin.ch 

LINDASnext Count Down

A space shuttle, the Space Shuttle Columbia, is being mated to the External Tank and Solid Rocket Boosters on the Vehicle Assembly Building. The shuttle is white with a blue NASA logo on the side. The External Tank is orange and the Solid Rocket Boosters are white. The shuttle is being moved by a large crane structure on the left side of the frame. The background is a clear blue sky.

LIVE FROM KENNEDY SPACE CENTER

Migrations-Planung – Übersicht





Migrations-Planung – Cutover Rückwärtsplanung

Termin	Aktivität	Beschreibung
30.11.2025 12.12.2025	Information Migrations-Koordination bestätigt	<ul style="list-style-type: none">• Migrations-Stati• Kontakte
15.01.2026	Information Stand Migrationsvorbereitungen	<ul style="list-style-type: none">• Validierung / Bestätigung Termin Cutover 14./15.03.2026• Kurzpräsentation 3-5 Minuten, migrationsrelevante Anwendungsfälle
31.01.2026	Verfügbarkeit für end-to-end Tests	<ul style="list-style-type: none">• Daten in Triplestore verfügbar• Triplestore, Cube Creator, Visualize verfügbar für «Anwendungsfälle Visualize»• Bereit für Prüfung von Visualize Integrationen in Webseiten
12.02.2026	Fortschritts-Check Migrationsvorbereitungen	<ul style="list-style-type: none">• Fortschrittsprüfung Migrationsvorbereitungen• Massnahmen bei Bedarf
02.03.2026	Beginn «Public Testing»	<ul style="list-style-type: none">• Testen auf PROD für erweiterte Gruppen von Nutzenden
11.03.2026	Technische Bestätigungen	<ul style="list-style-type: none">• Technische Validierungen bestätigt• Migrations-Stati in Anwendungsliste aktualisiert
13.03.2026	Fachliche Bestätigungen	<ul style="list-style-type: none">• Fachliche Validierungen schriftlich bestätigt und unterzeichnet• Migrations-Stati in Anwendungsliste aktualisiert
13.- 17.03.2026	Cutover	<ul style="list-style-type: none">• Umstellung von bisherigem Triplestore (Stardog) auf neuen Triplestore (GraphDB), inkl. Pipelines, Umsysteme, Visualize• Umschaltung DNS-Einträge, inkl. Tests; Option Rollback für Fall von Problemen
19.03.2026	Beurteilung, Entscheidung Vorgehen	<ul style="list-style-type: none">• Beurteilung Fachausschuss• Beurteilung BAR Management



Migrations-Planung – verfügbare Information

Migration - Planung Cutover

Created by [Peter Janes](#), last updated on [Mar 05, 2026](#) · 3 minute read

Anwendungsfälle für Migration

Die Migration unterschied...

Die Koordin...

- «Stat produ...
- «Mig LINDA...
- «Stat...

Im Rahmen...

Detaillierte...

Anwendungsfälle		
^	ID v	Anwendungsfall v
^ Organisation: Agroscope (2)		
	1	Webgrud App
	2	Webgrud Pipeline
	Anzahl	2
^ Organisation: BAFU (13)		
	3	Helpers
	4	Gefahren Waldbrand Prävention I
	5	Gefahren Waldbrand Prävention 1
	6	Hydro real time

Lindas Knowledge Base is online

Attention: LINDAS will be migrated from **13 March at 17:00** until **17 March at 12:00**; during this period, temporary service interruptions and downtime may occur.

Do you need help for your acceptance tests? [Quick guide](#)

Do you need more information about Lindas? [Knowledge base](#)

Cognizone Service Desks / [Lindas support](#)

Lindas support

Welcome! You can raise a request for support using the options provided.

Contact us about


- Access & Permissions**
Cube Creator access, GitLab Access, Triplestore Access, Access to Monitoring & Logging Tools
- Report an Issue**
Cube Creator Problem, Visualize Problem, Triplestore Problem, Pipeline Problem, Other or unkown problem
- Support & Advice**
Cube Creator Support, Pipeline Support, SPARQL Query Support, Cube Creator Onboarding, Dataset Questions

Feed alle 5-15 Minuten; nur aktuellster Wert in LINDAS; Triples Barndard59, Upload Shell Skript


Pipeline produktiv hoch Migrationstests bestä...



Grobplanung



Stand Gesamtplanung LINDASnext





LINDAS – Servicedesk


Claudio Di Gallo – Teilprojektleiter LINDASnext, Applicatio Owner LINDAS



LINDAS.admin.ch



NEU: Zentrale Anlaufstelle für LINDAS-Ökosystem



 Vielen Dank!

LINDAS  .admin.ch