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Statement

HERMES ist eine ergebnisorientierte
Projektmanagementmethode flr verschiedene Arten von
Projekten in der Verwaltung und in der Privatwirtschaft

HERMES ist und bleibt Vorgabe fir die Bundesverwaltung



"\ Neuausrichtung der Methode ...
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Konzept & Realisierung & EinfGhrung
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e Anderungen eCH-0054 V3.0 / eCH-0054 V3.1, Anhang C
e Konsequenzen im Einsatz

* Projektmanagement <~ HERMES
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{"; HERMES Ausgabe 2022 Lernziele
g Lernziele HERMES Advanced

e Die neuen Lernziele Advanced Version 2.0 (ohne Programmmanagement)
sind publiziert

e Sprachliche und didaktische Uberprifung sowie Abgleich mit Ausbildung
und Zertifizierung hat stattgefunden



{"; HERMES Ausgabe 2022 Ausbildung
LS HERMES Foundation und Advanced Deutsch

e Ausbildungsunterlagen (Lernziele und PPT) verfligbar auf Internetseite in
Deutsch. Franzosisch ist in der QS

e Ausbildung in zwei Pilotkursen im Januar / Februar 2023 Uberprift
e Anschliessend Pilotzertifizierung durchgefihrt

e Feedbackrunde mit allen Teilnehmenden

e Erste Foundation Kurs mit Zertifizierung sind durchgefiihrt

e Erste Advanced Kurse mit Zertifizierung sind durchgefiihrt

e Franzosisch ab Juni 2023



HERMES Ausgabe 2022
Stand der Arbeiten

Referenzhandbuch

- BBL Lager — Deutsch und
Franzosisch

- PDF — Deutsch und Franzosisch
Szenariolibersicht

- Deutsch verfligbar

- Franzosisch Juni 2023

Agiler Leitfaden

- Deutsch verfligbar

- Franzosisch offen

Online «informieren»

- Deutsch verfiigbar

- Franzosisch Juni 2023

Online «verstehen»

- Deutsch verfiigbar, Aktualisierung Juni 2023
- Franzosisch Juni 2023

Online «anwenden» - Szenarien, DokuVorlagen
- Deutsch verfligbar

- Franzosisch Juni 2023

Online «Sizing, Taloring»

- folgt

weitere Sprachen folgen



Q"’; HERMES Ausgabe 2022
Rk Terminplan

HERMES Ausgabe 2022 Planung der Arbeiten

Jahr 2023 Q1 Q2 Q3-Q4 Bemerkungen
[Jan [Feb [mar [Apr [Mai Jun [Jul bis Dez

02.08.23

Referenzhandbuch Projektmanagement

PDF DE FR IT/EN zurlckgestellt

Start
neuer
Methoden

Druck DE 1000 Stk. FR 350 Stk. werden nicht in IT und EN gedruckt

verantwor
tlicher

Referenzhandbuch Programmmanagement

PDF (separates Dokument) nicht ausbildungs- und zertifizierungsrelevant, geplant in DE, FR -->

wurde zurlickgestellt ins Q3

Szenarioubersicht

Szenariolibersicht (A3 Blatt) PDF | [ [ DE | |

[IT/EN zuriickgestellt

Publikation agiler Leitfaden

PDF | | DE | | | [ [nur DE und FR (Termin noch offen)

Publikation Methodeniibersicht

PDF | | | | | |zurijckgeste||t, nur DE und FR

HERMES online

Informieren DE Ubersetzung in QS, Aufschaltung Juni
Verstehen DE IT/EN zurlckgestellt
Anwenden: Szenarien, Dokumentvorlagen DE IT/EN zurlckgestellt

Anwenden: Sizing zurlickgestellt

Anwenden: Tailoring DE Termin noch offen, weitere Sprachen zuriickgestellt

Ausbildungsunterlagen

Lernziele DE V1.0 DE V2.0 z.Ubersetzung in QS, Aufschaltung Juni; nicht in IT und EN erstellt
Power Point DE V1.0 anz.Ubersetzung in QS, Aufschaltung Juni; nicht in IT und EN erstellt
Zertifizierung

HERMES Zertifizierung TUV SUD | [Pilot |Start FND/ADV] |

Riickmeldungen

Sammeln www.hermes.admin.ch - Anderungen

Einarbeiten Umsetzung Minor geplant Q12024

Benutzerorientiertes Szenario in HERMES 5.1 entspricht was im HERMES 20227



&

HERMES Anwender Rickmeldungen
Nachste Schritte

e Riickmeldungen bis Ende Q32023 - Minor Q12024 (falls notig)
e zur Methode
e zum Online Tool
e zur Ausbildung
e zur Zertifizierung

e Herbstforum Q42023 geplant

e Einfuhrung Methodenverantwortlicher ab 2.8.2023

10



Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit!
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