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LINDAS 
Anwendungsfälle
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Kooperation im Wandel
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LINDAS im Datenökosystem des Bundes

Dezentrale Organisation Steuerung durch Anreize Formelle und informelle 
Steuerungsmechanismen

von hierarchischer 
Steuerung zu 

netzwerkartiger, agiler 
Kooperation
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Von Hierarchie zu Netzwerk

Inner- und interinstitutionelle Zusammenarbeit

Interne Abstimmungsprozesse/Hermes vs. community-orientierte Kollaboration

Dynamik des Aushandelns

Hybride Governance

Tentative Governance
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LINDASnext 
Ausschreibung
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Kontinuierliche Entwicklung

• Bedürfnisse der Ämter, Leistung
• Lösungsarchitektur – weniger sensitiv auf steigende Zahl von 

Pipelines
• Betriebsarchitektur und Skalierbarkeit Triplestore



Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Schweizerisches Bundesarchiv BAR

LINDASnext | Linked Data Meetup 16.09.2025 | V5
Stefan Kwasnitza, Peter Janes

13

LINDASnext – Gesamtplanung

Umsetzung (Realisierung, Einführung)

2023 2024 2025 2026

Konzept

Projekt planen, führen und steuern

Initialisierung

IT-System, Test, Betrieb

Infra Test Tests für Migration

Rechtsgrundlagen

Durchführungs-Auftrag

Betrieb aktiviert

LINDASnow dekomm.

Organisation, Kommunikation, «Marketing» Organisation aufgebaut

Migration

WTO-Ausschreibung

Publikation 
Zuschlag

Beschaffungsdesign
Leistungsgegenstände Pflichtenheft
Ausschreibungsunterlagen

Anforderungen

Technische & Markt-
Analyse

Schuban

Risiken

Studie
Migration

Neue Umgebung integriert

Organisation eingeführt

Freigabe 
Umsetzung
Dez 2025

Entscheid
Publikation
Okt. 2024

Entscheid
Zuschlag

März 2025 

Projekt-
Abschluss
Dez. 2026

Abnahme
Aug. 
2026

Freigabe Durchführung
April 2024 

Abnahme
Juli 2026

Konzept schützenswerte Daten

Validierung

Freigabe 
Validierung

Entscheid 
Vorabnahme

Feb 2026

Marketing

Infrastruktur Produktion
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Publikation Zuschläge, 13.03.2025

Los 1
Bereitstellung und Betrieb 
Linked Data Infrastruktur

• Grundleistung 01 – Aufbau 
Linked Data Infrastruktur und 
Migration LINDAS [3’000h]

• Grundleistung 02 – Linked
Data Infrastruktur – jährliche 
Servicepauschale 2025-2027

• Optionen
• Zuschlag – Cognizone

Los 2
IT-Dienstleistungen für 

Anwendungen auf Linked 
Data Basis

• 4 Optionen [Total 150’000h] 
für Bund (insbesondere BFS, 
BAFU)

• Zuschläge – Liip, Zazuko, 
Adnovum
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Phase 1
Technische 

Validierungen
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Validierungen – Ablauf

Publikation Zuschläge (2 Lose, 4 Zuschlagsempfänger)13.03.2025

Cognizone Kick-off (Los 1)10.04.2025

Validierung – Testfälle identifiziert17.04.2025

Validierung – Go/Nogo Kriterien24.04.2025

Validierung – Durchführung Testfälle, Testbericht01.05.2025 – 
05.06.2025
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Validierungen – Go/NoGo-Kriterien

Mindestens LINDAS Benchmark Queries
Queries Termdat
Queries WSL (plazi)
Queries Zefix
Autorisierungen Named Graphs

GraphDB EE Cluster

Queries Performance-Analyse
Analyse Spezifische Optimierungen Performance, Semantik

Visualize

RDF-Daten migrierbar
Abfrage-Anpassungen dokumentiert
Freeze für Migration umsetzbar

Migrationsbereitschaft

Keine Show-Stopper 
identifiziert
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Validierungen – Übersicht Messergebnisse
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Validierungen – Ergebnisse Messprotokoll (Auszug)
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Validierungen – Testfälle, Ergebnisse

Benchmark 
Ausschreibung

GraphDB stabiler
GraphDB hat 

geringere 
Ausfallrate
GraphDB insgesamt 

deutlich schneller

Anwendungen – WSL 
(Plazi), Zefix, Termdat

GraphDB stabiler
Abfragen erfolgreich
Vergleichbare 

Ausführungszeiten

Autorisierungen

Funktionalitäten 
gemäss 
Erwartungen

Visualize – Szenarien 
«breiteste Cubes», 

«meiste Hierarchien», 
«meiste 

Observations»

GraphDB stabiler 
und konsistenter
Mehrheitlich 

bessere 
Ausführungszeiten
Semantische 

Anpassungen 
notwendig
Optimierungsbedarf 

einzelner Abfragen
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Phase 2
Vorbereitung 

Migrationstests
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Migrationsplanung – Kernbotschaften

Migrationstests möglich seit September 2025

Die Migrationsplanung vermeidet jegliche 
Einschränkungen produktiver Umgebungen
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LINDASnext – Grobplanung Migration

Migration opendata.swiss / I14Y (tbc)

Optimierungen 
Umsysteme 

(tbc)

Migration Triplestore inkl. Umsysteme (Cube 
Creator, Visualize, Basis-Pipelines, …)

2025 2026

Community Community

J F M A M J J A S O N D

Bisherige Lösung abgelöst

PA PA
J F M A M J J A S O N D

GraphDB

Priorität 1 – Ablösung, 
inkl. Abhängigkeiten

GraphDB
StarDog

PA PA
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LINDASnext – Migrationsplanung

• «Cutover» angestrebt für 1Q2026
• Parallelbetrieb so kurz wie möglich > Vermeidung von Kosten und Ressourcenbindung
• Enge Verfolgung von Migrationsvorbereitungen und -Tests

2025
Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

PA PA

Triplestore «master» (StarDog, VSHN)

Jan Feb Mar Apr Mai Jun

2026

«slave» (StarDog, VSHN)

Triplestore «master» (GraphDB)Triplestore «slave» (GraphDB, Cognizone)

Umsysteme «master» (VSHN) «slave» (VSHN)

Umsysteme «master» (Cognizone)Umsysteme «slave» (Cognizone)

A+
Termin «Cutover» abhängig von Fortschritt 

Migrationstests gemäss Migrationsliste

PA PA
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Migrationsplanung – Erhebung Anwendungsfälle

 LINDAS «Kunden» identifiziert (über Endpoints)
 LINDAS «Kunden» kontaktiert, in Verwaltungseinheiten
 Zur Migrationsplanung gebrieft
 Bekannte Information erhoben
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LINDASnext – Integrationsumgebung (INT), für Tests
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Migrationsplanung – Migrationshandbuch
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Phase 3
Vorbereitung 
Produktion
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Migrations-Planung – Anwendungsfälle inkl. Status

Verfolgung der 
Migrationsvorbereitungen 
bis «bereit zur Migration»
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Migrationsplanung – Anwendungsfälle inkl. Aufwand

 Weitere Klärungen und 
Konkretisierungen

 Aufwände seitens 
Verwaltungseinheiten und 
Projekt

 Zeiträume für Tests
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LINDASnext Zielsystem – Infrastruktur
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Nächste Schritte
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Dokumentation, «Knowledge Base», Support

Dokumentation
 Konzepte HERMES
 Github Wiki, Englisch
Support-Organisation



Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Schweizerisches Bundesarchiv BAR

LINDASnext | Linked Data Meetup 16.09.2025 | V5
Stefan Kwasnitza, Peter Janes

35

Vielen Dank!
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